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Site C - Presentación General Proyecto
Localización del Proyecto
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Site C - Presentación General Proyecto
Alcance Global del Proyecto

• Caminos de acceso. Construcción de Puente provisional de
acceso.

• Ataguías y contra-ataguías.
• Campamento para los trabajadores en el lugar de los trabajos.
• Reposición de la Autovía 29 (30 km).
• Protección de las orillas en Hudson’s Hope.
• Dos nuevas líneas de transmisión de 500 KV.
• Cimentación en Hormigón Compactado con Rodillo.
• Presa de tierras de 1.050 metros de longitud y 60 metros de

altura.
• Central Hidroeléctrica con seis unidades de 183 MW cada una.
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Site C - Presentación General Proyecto
Alcance. Contratos
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Site C - Presentación General Proyecto
Alcance de los Trabajos de Obra Civil
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Denominación: Site C. Clean Energy Project
Pais: Canadá (British Columbia)
Función: Generación de energía hidroeléctrica
Cliente público-privado: BC HYDRO
Tipología: Presa de tierras de 1.050 m de longitud y un volumen de 17

Millones m3 y altura máxima de 60 m.
Cimentación de la Central Hidroeléctrica en Hormigón Compactado

con Rodillo (HCR) com un volumen de 1,8 Millones de m3 y 800 m de
longitud.
2 Túneles de desvío gémelos de 700 m y 800 m y 10,8 m de diámetro.
La potencia instalada en la central será de 1.100 MW (6x183MW)
Capacidad de embalse de 2.310 Hm3

Periodo de Construcción 2016 a 2023



Site C - Presentación General Proyecto
En cifras

• Temperaturas extremas: - 40ºC
• Número máximo estimado de trabajadores: 2.500
• Ejecutada con medios propios: >740 máquinas propias
• Volumen total de excavación: 40 Millones de m3

• Volumen presa de tierras: 17 Millones de m3

• Volumen presa de HCR: 1,8 Millones de m3

• Planta de hormigón HCR de 750 m3/h
• Sistema de calentamiento y enfriamiento de agua y áridos
• Plantas de fabricación de hielo
• Temperatura de colocación de hormigón: 5 – 18ºC
• Capacidad embalse: 2.310 Hm3

• Importe total: 2,0 Billones $
• Plazo de la obra: 96 meses
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Site C - Presentación General Proyecto
Organización
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MOVILIZACIÓN

DESVÍO DEL RÍO

DIVERSION BACKFILL

HCR

2ND STAGE APROACH CHANNEL

NÚCLEO PRESA DE TIERRAS

HCR
HCR

ESTRIBOS PRESA DE TIERRAS

EXCAVACIÓN MARGEN IZQUIERDA

1ST AP.
CHANNEL

ATAGUÍA AGUAS ARRIBA

Site C - Presentación General Proyecto
Secuencia Constructiva
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Site C - Presentación General Proyecto
Secuencia Constructiva
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EXCAVACIONES

Distribución

PRÉSTAMOS

PRESA/ATAGUÍAS

RSEM

• Margen Izquierda
• Margen Derecha

• Canal de entrada
• Presa HCR

• Lecho del río y márgenes

• Área A
• Avenida 85th
• Cantera West Pine
• Cantera Wuthrich

• Áridos
• Núcleo
• Filtros
• Espaldón
• Escollera

• RSEM Area L5
• RSEM Area L6
• RSEM Area L5
• RSEM Area L6
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Movimiento de Tierras
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Site C - Presentación General Proyecto
Excavaciones
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Site C - Presentación General Proyecto
Excavaciones
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Cantera
Wuthrich

Site C

Cantera
West Pine
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Canteras
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85th Ave. IND. L.

Septimus Siding

Acopio
Area 25

Plantas de
hormigón y áridos

Oficinas

Site C - Presentación General Proyecto
Movimiento de Tierras. Préstamos
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Site C - Presentación General Proyecto
Movimiento de Tierras. Vertederos
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Site C - Presentación General Proyecto
Movimiento de Tierras. Ataguías
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Site C - Presentación General Proyecto
Movimiento de Tierras. Ataguías
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Site C - Presentación General Proyecto
Cimentación en Hormigón Compactado con Rodillo
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Equipos principales:
• Planta de hormigón

convencional de 150 m3/h de
capacidad punta

• Planta de HCR de 750 m3/h de
capacidad punta

• Cinta de transporte de HCR
• Planta de fabricación de

áridos (2.500 t/hora)
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Site C - Presentación General Proyecto
Cimentación en Hormigón Compactado con Rodillo
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Site C - Presentación General Proyecto
Cimentación en Hormigón Compactado con Rodillo
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Site C - Presentación General Proyecto
Cimentación en Hormigón Compactado con Rodillo
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Site C - Presentación General Proyecto
Cimentación en Hormigón Compactado con Rodillo



• 4 túneles en total
* Galería de drenaje de la margen derecha
* 2 Túneles gemelos de desvío
* Galería de drenaje de la margen izquierda

• Accesos al cuerpo de presa
* 5 Accesos en total
* Diferentes metodologías y dimensiones

Site C - Presentación General Proyecto
Túneles y Accesos
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Site C - Presentación General Proyecto
Túneles . Drenaje Margen Derecha
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Excavaciones subterráneas
realizadas con rozadoras

Excavación en 2 fases por
método de avance y
destroza.

Site C - Presentación General Proyecto
Túneles . Desvío del Río
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Site C - Presentación General Proyecto
Túneles . Drenaje margen Izquierda
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• Ejecución de 2 puentes
• 70 km de caminos de acceso y

carreteras, tanto provisionales
como definitivas

Site C - Presentación General Proyecto
Otras unidades de obra
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Site C – Clean Energy Project
Presentación General Proyecto
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Jornada Técnica SEPREM
SITE C CLEAN ENERGY PROJECT (CANADÁ)

Muchas gracias por su atención
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